

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 15/2018/REUP ze dne 4. 10. 2018

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: **Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou**, starostou města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Lenkou Fránkovou, vedoucí REUP, tel. 465 670 331, 775 709 004,
e-mail: l.frankova@zamberk.eu

(dále jen „objednatel“)

a

BO CO, spol. s r.o.

se sídlem Horní Libchavy 237, 561 16 Libchavy

IČ: 13584936

DIČ: CZ13584936

Bankovní spojení: KB Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 113345611/0100

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 217

zastoupená ve věcech smluvních: Tomášem Duškem, jednatelem, tel.:733 688 883

zastoupená ve věcech technických: Tomášem Duškem, tel.:733 688 883

(dále jen „zhotovitel“)

společně („smluvní strany“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),

kteřou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „Nové zázemí na dětském dopravním hřišti - Žamberk“.

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla a v článku IV. Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1. mění a doplňuje takto:

2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací změny povrchu střechy upravuje o níže uvedené práce (přesný rozsah je uveden v příloze ve změnovém listě č.1):

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:

4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. Dohodnutá **celková** smluvní cena díla se z původní částky 461.270,- Kč bez DPH navyšuje o + 30.598,- Kč bez DPH a celkem tedy činí:

Cena bez DPH

DPH 21 % činí

Cena celkem včetně DPH

491.868,00 Kč

103.292,28 Kč

595.160,28 Kč

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 15/2018/REUP ze dne 4. 10. 2018 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 03/2018-RADA/165 ze dne 29. 11. 2018.

Příloha č.1 – Změnový list vč. položkového rozpočtu

V Žamberku, dne: 3. 12. 2018


Za zhotovitele:


BO CO s.r.o.
Horní Libchavy 237, 561 16 Libchavy
DIČ: CZ13564936 tel: +420 733 688 883
www.bocouno.cz



Tomáš Dušek, jednatel

V Žamberku, dne: 03. 12. 2018

za: Město Žamberk


Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01/2018
Zhotovitel:	BO CO, spol. s r.o. se sídlem Horní Libchavy 237, 561 16 Libchavy; IČ: 00279846	
Název akce:	„ Nové zázemí na dětském dopravním hřišti - Žamberk “	
Změnový list vystavil:	Město Žamberk	
Datum:	26. 11. 2018	
Předmět změny: Předmětem změny jsou vícepráce.		
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k upravenému rozsahu prací byla zvýšena cena díla. Konkrétní popis a ceny prací jsou přílohou č. 1 tohoto změnového listu. Tyto změny zvýší cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. Zvýšení nákladů rozpočtu je předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15/2018/REUP ze dne 4. 10. 2018 se zhotovitelem – firmou BO CO, spol. s r.o.; Horní Libchavy 237, 561 16 Libchavy; IČ: 00279846		
Počet připojených listů specifikací: 1		
Cena méněprací bez DPH celkem: - 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH celkem: + 30.598,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH celkem: + 30.598,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -	
Podpis zmocněnce objednatele:  Ing. Lenka Fránková – technický zástupce	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Tomáš Dušek, jednatel	

Vícepráce	m. j.	Cena za m. j.	Mnosžství	Cena celk. bez DPH
Varianta 2 - okraje dlažby po obvodu - přírodní beton				
Dlažba střed	ks	59	132	7788
Podložky	ks	12,5	156	1950
Doprava	km	17	380	6460
Řezání dlažby	soubor	3200	1	3200
Montáž	soubor	7800	1	7800
Doplnění dveří vložkou FAB	soubor	3400	1	3400
Cena celkem bez DPH:				30 598,00
DPH (21%):				6 425,58
Cena celkem s DPH:				37 023,58